



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

Registro Generale n. 7

DECRETO DEL SINDACO

N. 7 DEL 20-10-2021

Oggetto: PROROGA TERMINI PER ULTIMAZIONE LAVORI DEI CANTIERI POST SISMA 2009.

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di ottobre,

IL SINDACO

PREMESSO

- Che le ordinarie procedure di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, riparazione e consolidamento dei fabbricati interessati dal Sisma 06/04/2009 sono state alterate dalla pandemia secondo tempi e le modalità previste dalle norme emanate in merito;
- Che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 si è stabilito il termine del 31 dicembre 2021 come nuova data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 con la conseguente proroga al 31 marzo 2022 di tutte le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza) e il 31 dicembre 2021 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza);
- Che lo stato di emergenza fissato fino al 31 dicembre 2021 determina una proroga straordinaria al 31 marzo 2022 della validità di tutti gli atti amministrativi di assenso della pubblica amministrazione cioè di tutti i certificati, attestati, permessi, e concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) e il 31 dicembre 2021 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza);
- Che l'attività di riparazione/ricostruzione post sisma avviene attraverso al concessione di contributi soggetti prevalentemente a atti amministrativi di procedure edilizie con termini temporali;
- Che i vari lockdown, le restrizioni e le procedure attivate per ridurre gli effetti della pandemia hanno sensibilmente alterato i singoli procedimenti edilizi dei cantieri attivi nella ricostruzione post sisma Abruzzo 2009 e tutt'ora producono effetti negativi;

CONSIDERATO

- Che l'attuale situazione economica ha generato e genera ancora carenza di approssimazione del materiale relativo al settore edile e un evidente e sostanziale aumento dei costi, sia dei materiali che dell'energia, con slittamento dei tempi di consegna anche superiore al trimestre;

RITENUTO

• Dover prendere atto delle difficoltà sopra novellate e pertanto concedere una proroga alla data di ultimazione lavori dei cantieri della Ricostruzione post sisma 06/04/2009;

• Che la proroga debba tener conto anche dei periodi di sospensione del lockdown;

VISTA la nota dell'USRC agli atti con Prot. N. 3273 del 27/09/2021

VISTA la Circolare N. 5/2021 el Comune Dell'AQUILA firmata il 30/08/2021;

VERIFICATI i presupposti per la concessione di una proroga generalizzata ai procedimenti in corso in merito ala ricostruzione post sisma Abruzzo 06/04/2009;

IL SINDACO DECRETA

• Di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;

• Di concedere , per le motivazioni in premessa, una proroga del termine di ultimazione dei lavori in corso alla data del 31/01/2020 relativamente a tutti i cantieri della ricostruzione post sisma 06/04/2009;

• Di prorogare al 30/03/2022, in coerenza con la proroga straordinaria al 31 marzo 2022 della validità di tutti gli atti amministrativi di assenso della pubblica amministrazione, la scadenza di ultimazione di tutti i cantieri attivi al 31/01/2020 ed ancora non ultimati;

• Di avvertire che la nuova data di ultimazione considera anche le eventuali sospensioni determinate dal lockdown causa pandemia e delle difficoltà per attuale situazione economica di aumento dei costi e di difficoltà di approvvigionamento;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Abruzzo entro 60 gg. dalla pubblicazione .

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SERVI LUIGI

Prot. n. 435

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

che il presente decreto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

il presente decreto, composta da n. 1 foglio/i, di cui si occupano n. 2 facciate e, da n. 1 allegato/i di cui si occupano n. 1 pagine,

(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)

è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fano Adriano, li 21.10.2021

Il Responsabile del Servizio

