

LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO LINEA IDRICA DEL CAPOLUOGO. D.G.R. N. 878

DEL 17/12/2012

CATEGORIE LAVORI		IMPORTO LAVORI PER CATEGORIE	IMPORTI PROGRESSIVI	GIORNI LAVORATIVI PROGRESSIVI	GIORNI LAVORATIVI PER SINGOLE CATEGORIE
1	Controcamicia	€ 56.192,97	€ 56.192,97	27	27
2	Veletta serbatoio	€ 28.403,42	€ 84.596,39	41	14
3	Locale macchine	€ 11.677,61	€ 96.274,00	51	10
4	Interventi interni al serbatoio idrico	€ 8.247,39	€ 104.521,39	57	6
5	Sostituzione porzione di condotta idrica	€ 4.140,23	€ 108.661,62	60	3
TOTALE		€ 108.661,62			60

CRONOPROGRAMMA



